



Проекты без сюрпризов: Как управлять финансами в Directum Projects



Дмитрий Созонов

Менеджер по развитию продукта
Sozonov_DA@DIRECTUM.RU



Запись

Отправим всем зарегистрированным участникам



90 минут

Планируемая продолжительность встречи



Общий чат

Для общения и технических вопросов



Чат для вопросов

Специальный чат для ваших вопросов спикерам



План вебинара

1

Возможности Directum Projects для управления финансами

2

Как управлять бюджетом проекта

3

Демонстрация решений

4

Ответы на вопросы



Готовые решения Directum Projects

Портфели и Программы

- Иерархическая структура
- Управление с помощью контрольных точек
- Визуальное представление в виде дорожной карты
- Сводные отчеты по загрузке сотрудников и фактическому выполнению работ
- Сводные отчеты по финансовым операциям

Планирование проектов

- Календарно-сетевое планирование работ
- Детализация до любого уровня
- Шаблоны планов проектов
- Версионность и регламенты согласования
- Система уведомлений по событиям
- Отчетность о ходе работ
- Управление рисками
- Ресурсное планирование
- Планирование финансовых операций
- Учет ставок и отметка выполненных работ
- Регистрация транзакций и расчетных документов

Управление проектами

- Организация реестра проектов
- Ведение проектной документации
- Автоматическое структурное распределение документов и доступов к ним
- Удобный классификатор видов проектов

Agile-доски

- Гибкое управление командой и задачами
- Фильтры и свимлайны
- Табличное представление для работы с большим количеством задач
- WIP-лимиты


База знаний

- Встроенный редактор Markdown
- Автоматическое распределение доступов к статьям
- Согласование и утверждение
- Версионность и рецензирование



Directum Projects - это


- 1 Полная импортонезависимость
- 2 Профессиональное управление проектами
- 3 Сочетание классических и гибких методологий
- 4 Работа в системе всех участников, включая конечных исполнителей и подрядчиков
- 5 Единое место для планирования проектов, управления документами, задачами и знаниями
- 6 Гибкая адаптация под требования бизнеса



Некоторые реализованные проекты



Intellectika



АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ




ТФОМС
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уровни управления




Виды проектов



Решаемые задачи

Управление
бюджетом



Стратегическое планирование и контроль



Операционный контроль и оптимизация



Анализ и прогнозирование




С помощью чего решаем


-  Анализ денежного потока инвестиционных проектов в разрезе «финансирование/освоение»
-  Анализ кассовых разрывов в доходных проектах
-  План-фактный анализ финансовых операций
-  Построение прогноза финансовых операций от текущего состояния проекта
-  Контроль трудозатрат по ресурсам



Направление финансовых операций



Виды анализа



Жизненный цикл и финансы



- Планирование целевых показателей на проект
- Утверждение целевых показателей на проект



Жизненный цикл и финансы

Инициация

- Планирование целевых показателей на проект
- Утверждение целевых показателей на проект

Планирование

- Формирование планируемых значений путем создания Операций
- Установление связей Операций с разделами / этапами / вехами плана проекта
- Формирование необходимого пула ресурсов на этапах
- Анализ достаточности выделенных целевых показателей

Исполнение

Завершение



Жизненный цикл и финансы



- Планирование целевых показателей на проект
 - Утверждение целевых показателей на проект
- Формирование планируемых значений путем создания Операций
 - Установление связей Операций с разделами / этапами / вехами плана проекта
 - Формирование необходимого пула ресурсов на этапах
 - Анализ достаточности выделенных целевых показателей
- Отслеживание фактических показателей Операций
 - Формирование ожидаемых (прогнозных) значений
 - Контроль соответствия факт/прогноз
 - Анализ отклонений прогноз/план
 - Сопоставление факт/прогноз с целевыми показателями проекта



Жизненный цикл и финансы

Инициация

- Планирование целевых показателей на проект
- Утверждение целевых показателей на проект

Планирование

- Формирование планируемых значений путем создания Операций
- Установление связей Операций с разделами / этапами / вехами плана проекта
- Формирование необходимого пула ресурсов на этапах
- Анализ достаточности выделенных целевых показателей

Исполнение


- Отслеживание фактических показателей Операций
- Формирование ожидаемых (прогнозных) значений
- Контроль соответствия факт/прогноз
- Анализ отклонений прогноз/план
- Сопоставление факт/прогноз с целевыми показателями проекта

Завершение

- Итоговый контроль соответствия фактических показателей с целевыми



ДЕМОНСТРАЦИЯ



Directum Projects в TG



Новости о продукте

Полезные материалы

Анонсы мероприятий

Опросы и совместные активности

ВАШИ ВОПРОСЫ



Дмитрий Созонов

Менеджер по развитию продукта
Sozonov_DA@DIRECTUM.RU