

3 ключевых ингредиента успешного проекта



Богданов Вадим

Председатель Правления
Проектной Ассоциации



Аксянов Никита

Руководитель продвижения
Directum Projects



Запись

отправим всем
зарегистрированным участникам



90 минут

планируемая
продолжительность встречи



Общий чат

для общения и технических вопросов




Перезагрузите страницу

в случае неполадок: клавиши F5
или Ctrl + R



Чат для вопросов

для вопросов спикерам



Повестка

- 1 Из чего складывается успех проекта.
- 2 Как контролировать успешность проектов с Directum Projects.
- 3 Бонус для участников вебинара.
- 4 Ответы на вопросы.

Часть экосистемы Directum

Управление делами

- Делопроизводство
- Совещания
- Обращения граждан
- Интеллектуальная обработка входящих
- Мобильные приложения Directum Solo и Directum Jazz
- Долговременный архив
- Коллегиальные органы
- Конфиденциальное делопроизводство
- Шифрование документов

Договоры и закупки

- Договоры
- Доверенности
- Счета на оплату
- Закупки
- Ассистент юриста

Кадровые процессы и сервисы


- Движение персонала
- Отпуска
- Онлайн-прием
- Развитие сотрудников
- Командировки
- Сервисные заявки
- Личный кабинет сотрудника

Directum Projects


- Проекты
- Портфели и программы
- Планирование проектов
- Agile-доски
- База знаний

Цифровая бухгалтерия

- Финансовый архив
- ЭДО с контрагентами
- МЧД
- Авансовые отчеты
- Внутренние регистры




Виджеты



Структура портфеля

 Цифровизация сквозного процесса добычи, транспортировки, переработки и розницы нефтепродуктов Руководитель: Аксянов Никита		План: 32148872 ₽ Факт: 1428024 ₽	План: 40388,55 ч. Факт: 1488 ч.	Приоритет: —	Исполнение
 Модернизация системы видеонаблюдения НГДУ Руководитель: Капошко Константин Сергеевич		08.11.2023 28.05.2024 План: 660000 ₽ Факт: 63012 ₽	План: 486 ч. Факт: 338 ч.	Приоритет: Высокий	Исполнение (49%)
 Программа НИОКР технологий цифровизации Руководитель: Ардо Наталья Алексеевна		28.11.2023 16.06.2026 Лимит: 3900000000 ₽ План: 0 ₽ Факт: 0 ₽	Лимит: — План: 0 ч. Факт: 0 ч.	Приоритет: —	Исполнение (1%)
 Цифровизация добычи нефти и газа Руководитель: Снигирев Павел Владимирович		28.11.2023 10.06.2030 Лимит: 18500000000 ₽ План: 16005350 ₽ Факт: 98000 ₽	Лимит: — План: 3904 ч. Факт: 462 ч.	Приоритет: —	Исполнение (2%)
 Цифровизация транспортировки нефти и газа Руководитель: Бережливая Валерия Петровна		28.11.2023 — Лимит: 75000000000 ₽ План: 2823500 ₽ Факт: 1204000 ₽	Лимит: — План: 10450 ч. Факт: 350 ч.	Приоритет: —	Инициация (3%)
 Цифровизация глубокой переработки нефти и нефтепродуктов Руководитель: Васильев Александр		28.11.2023 — Лимит: — План: 22 ₽ Факт: 0 ₽	Лимит: — План: 32,55 ч. Факт: 0 ч.	Приоритет: —	Инициация (5%)
 Цифровизация розничной сети реализации нефтепродуктов Руководитель: Захаров Евгений Александрович		28.11.2023 — Лимит: — План: 120000000 ₽ Факт: 0 ₽	Лимит: — План: 25030 ч. Факт: 0 ч.	Приоритет: —	Инициация (0%)

Эскалация статуса



Статус проблем

Модернизация системы видеонаблюдения НГДУ ☆

ИД: 577 | ? ↗

СвойстваСтруктураКонтрольные точкиУчастникиПапкиИстория

📁 Папка проекта 📄 Создать 📅 План проекта 📊 Риски 📈 Отчеты 🗑️ Закр. проект 📧 Отправка 🔍 Поиск 📄 Создать копию ⋮

Имя

Модернизация системы видеонаблюдения НГДУ

Сокращенное имя

Модернизация СВН НГДУ

СостояниеИсполнение

Вид проекта

Инвестиционный проект

Описание

Руководитель

Капошко Константин Сергеевич

Администратор

Созонов Дмитрий

Входит в

Цифровизация сквозного процесса добычи, транспортировки, переработки и розницы нефтепродуктов

Приоритет

Высокий

Статус проблемТребуется помощь

Основной план проекта

План проекта "Модернизация системы видеонаблюдения НГДУ"

Запланированные затраты

660000

Фактические затраты

63012

План. трудоемкость

486

Факт. трудоемкость

338

% выполнения

49

СРОКИ ПРОЕКТА

Дата начала (план)

08.11.2023

Дата начала (факт)

25.01.2024

Дата окончания (план)

28.05.2024

Дата окончания (факт)

28.05.2024

ЗАКАЗЧИКИ


Внутренний заказчик

Ивановский Геннадий Александрович

Внешний заказчик

Завод точной механики, ПАО

Статус проблем



Отчёт о ходе работ

Отчет о ходе работ по плану проекта План проекта Модернизация системы видеонаблюдение на заводе по производству алюминиевой упаковки(v3) 10.08.2023 — 05.10.2023

План проекта: [План проекта Модернизация системы видеонаблюдение на заводе по производству алюминиевой упаковки\(v3\)](#)

Папка проекта: [СВН завод упаковки](#)

Характеристики проекта

Таблица 1		
Характеристика	Фактические значения	Плановые значения
Трудоемкость	2 514	10 552
Длительность, р.д.	45	133
Затраты, Р	4 250 000	12 500 000

Вехи проекта

Таблица 2				
ИСР	Веха	Дата	Статус	Ответственный
2	Старт реализации	05.10.2023	Достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
5	Полностью демонтирована старая СВН и закуплены все материалы	27.11.2023	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
7	Все камеры смонтированы и подключены	01.01.2024	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна
9	Система готова к сдаче заказчику	22.01.2024	Не достигнута	
11	Проект завершен	13.02.2024	Не достигнута	Ардо Наталья Алексеевна

Ход работ по плану проекта 10.08.2023 - 05.10.2023

Просроченные этапы

ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
1.1	Согласование допусков	10.08.2023	17.08.2023	90	Снигирев Павел Владимирович
1.2	Обследование объекта	18.08.2023	25.09.2023	95	Бородаев Сергей Владимирович

Выполненные в отчетном периоде этапы

Таблица 3					
ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
1.3	Подготовка плана-графика работ	26.09.2023	04.10.2023	100	Ардо Наталья Алексеевна
1.4	Подготовка ТЭО	26.09.2023	04.10.2023	100	Снигирев Павел Владимирович
3.1	Демонтаж уличных камер	05.10.2023	11.10.2023	100	Бородаев Сергей Владимирович


Текущие и ближайшие этапы

Таблица 4					
ИСР	Этап	Начало	Окончание	% завершения	Ответственный
10.1	Демонстрация работы системы	22.01.2024	24.01.2024	0	Ардо Наталья Алексеевна
10.2	Время на устранения замечаний	25.01.2024	02.02.2024	0	Бородаев Сергей Владимирович
10.3	подписание актов	05.02.2024	07.02.2024	0	Соболева Надежда Николаевна
3.2	Демонтаж внутренних камер	12.10.2023	08.11.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
3.2.1	Цех №2	16.10.2023	16.10.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
3.2.2	Работы с использованием автоподъемника	12.10.2023	13.10.2023	0	Маркин Андрей Викторович
3.2.3	Цех №1	12.10.2023	13.10.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
4.1	закупка оборудования	05.10.2023	22.11.2023	50	Снигирев Павел Владимирович
4.2	закупка монтажных материалов	05.10.2023	06.11.2023	0	Снигирев Павел Владимирович
4.3	поставка материалов и оборудования на объект	23.11.2023	24.11.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.1	Установка кабельных лотков внутри помещения	27.11.2023	01.12.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.2	Монтаж внешних кабель каналов	04.12.2023	08.12.2023	0	Бородаев Сергей Владимирович
6.3	Монтаж камер	11.12.2023	29.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.1	Установка крепежных площадок для камер	11.12.2023	22.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.2	Прокладка кабеля FTP кат. 6е	11.12.2023	22.12.2023	0	Стеблецов Сергей Сергеевич
6.3.3	Установка и подключение камер	25.12.2023	29.12.2023	0	Зимин Василий Андреевич


Анализ загрузки

	04-Апрель										05-Май				Итого
	#11: 11.03	#12: 18.03	#13: 25.03		#14: 01.04	#15: 08.04	#16: 15.04	#17: 22.04	#18: 29.04		#18: 29.04	#19: 06.05	#20: 13.05	#21: 20.05	
Модернизация СВН НГДУ	39,20	28,00	85,91	179,96	101,38	48,71	72,00	48,80	16,00	286,89	24,00	67,43	57,14	35,43	1,005.71
Аксанов Никита			3,20	3,20	4,00	0,80				4,80		3,43	17,14	3,43	60,00
Анкудинов Александр Алексеев...			16,00	16,00	20,00	4,00				24,00					40,00
Ардо Наталья Алексеевна							19,20	4,80		24,00				24,00	68,00
Васильев Александр		11,20	2,80	14,00		19,20	20,80	20,00	4,00	64,00					98,00
Капошко Константин Сергеевич	20,00	4,00	24,00	74,86	30,00	6,00	32,00	24,00	4,00	96,00		8,00	40,00	8,00	416,00
Снигирев Павел Владимирович			25,60	25,60	32,00	6,40			8,00	46,40	24,00	32,00			131,43
Созонов Дмитрий		8,00	2,00	10,00											74,00
Юманов Константин Игоревич	19,20	4,80	12,31	36,31	15,38	12,31				27,69		24,00			118,29
Итого	39,20	28,00	85,91	179,96	101,38	48,71	72,00	48,80	16,00	286,89	24,00	67,43	57,14	35,43	1,005.71

Дорожная карта



Контрольная точка на плане проекта



Прогноз по контрольной точке

Свойства Структура Контрольные точки Участники Папки История						
Палка программы Создать Закрыть программу Риски Отчеты Отправка Поиск Создать копию Удалить запись						
Имя	Уровень	Дата (план)	Дата (факт)	Достигнута	Прогноз	Ответственный
Техническое задание для моделирования пенного гидроразрыва пласта	КТ-1	28.11.2023	28.11.2023	☒	В срок	Снигирев Павел Владимирович
Успешно завершена разработка предиктивной модели пенного гидраразрыва пласта	КТ-1	24.02.2024	29.02.2024	☐	Под угрозой	Снигирев Павел Владимирович
Цифровой двойник комплекса нефтегазового оборудования	КТ-1	09.05.2024	09.05.2024	☐	Несущественные риски	Бережливая Валерия Петровна
Оптимизация конструкции системы «Ступень – Диффузор» ГТЭ-65	КТ-0	16.08.2024	16.08.2024	☐	В срок	Калашников Михаил Тимофеевич
Цифровой двойник динамического компрессора низкого давления для разделительно...	КТ-1	31.03.2024	31.03.2024	☐	В срок	Захаров Евгений Александрович

Прогноз по контрольной точке

Успешно завершена разработка предиктивной модели пенного гидраразрыва пласта ☆

ИД: 63 | ? X

Свойства Связанные вехи История

Доступ

Отправка Поиск Удалить

Имя

Успешно завершена разработка предиктивной модели пенного гидраразрыва пласта

Уровень

КТ-1

Прогноз Под угрозой

☐ Достигнута

Описание

Владелец

Ардо Наталья Алексеевна

Ответственный

Снигирев Павел Владимирович

Контролер

СРОК

Дата (план)

24.02.2024

Дата (факт)

29.02.2024

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Имя ↑

Добавить строку

Инструменты

1

Виджеты

2

Статусы портфеля, программы, проекта

3

Автоматизация статусов под ваши нужды

4

Отчёты по проекту

5

Дорожная карта

6

Контрольные точки и влияние проектов друг на друга

Спасибо!

Ваши вопросы



Богданов Вадим

Председатель Правления
Проектной Ассоциации



Аксянов Никита

Руководитель продвижения
Directum Projects