




Начало в 11:00 Мск



Directum Projects. Новинки решения



Дмитрий Созонов
эксперт по продукту

+7-912-453-0337   


Sozonov_DA@Directum.ru



Михаил Лиферов
представитель СМ-Клиника

В программе

- 1 Обзор системы Directum Projects
- 2 Демонстрация новых инструментов
- 3 Планы по развитию продукта
- 4 Кейс «СМ-Клиники»




Directum Projects

Российская система для профессионального управления проектами, сочетающая классические и гибкие подходы

The image displays four screenshots of the Directum Projects software interface:

- Top Left:** "Реестр проектов" (Project Register) showing a list of projects with columns for name, project manager, and project type.
- Top Right:** A Gantt chart view for a project, showing tasks like "Подготовка проектной документации" and "Монтаж" across a timeline from 2022 to 2023.
- Middle Right:** A task list view for the "Отдел продаж" (Sales Department), showing tasks with status indicators (e.g., "В работе", "На контроле", "Выполнено").
- Bottom Left:** A document management interface for the "Отдел продаж" department, listing various documents and their metadata.

Directum Projects




Демонстрация



План демонстрации

- Проекты и планирование проектов
- Портфели и программы
- Версионность планов и сравнение версий
- Сводный отчёт по ресурсам
- Инструменты контроля исполнительской дисциплины
- Декомпозиция задач по проекту на Agile-доску



Планы по развитию продукта



Отметка трудозатрат

Учет рабочего времени

Модуль предназначен для учета времени, затраченного сотрудниками на выполненные работы.



Отметка моих работ

[За текущую неделю](#)

Открытие карточки моих выполненных работ за текущую неделю.

[За предыдущую неделю](#)

Открытие карточки моих выполненных работ за предыдущую неделю.



Отметка работ сотрудников

[Отметить работы за сотрудников](#)

Открытие карточки для отметки работ, выполненных сотрудниками, которые не работают в системе.



Отчеты



Связанная информация

[Сотрудники](#)

Открытие справочника сотрудников.

Отметка трудозатрат


Давлетшина О.М. - 06.02.2023

Из предыдущего периода Автозаполнение

Начало периода 06.02.2023 Сотрудник Давлетшина Оксана Марсельевна Период Рабочая неделя

Проект	Работа	Пн 6.02	Вт 7.02	Ср 8.02	Чт 9.02	Пт 10.02	Примечание
BE R&D. Проекты и команды. Постоянные работы	Аналитика (в т.ч. исследован...	3,75	3,75				R&D-345
BE R&D. Проекты и команды. Постоянные работы	Встречи команды, синхрониз...	1,50	1,50				daily 0,5ч; demo ...
BE R&D. Проекты и команды. Постоянные работы	Аналитика (в т.ч. исследован...	2,00	2,00				Доработка R&D...
Обучение и развитие сотрудников	Внутреннее обучение	0,50	0,50				Марафон по ли...
Общечерменные работы	Планирование и учет рабоче...	0,25	0,25				Календарь, почт...
Добавить строку							
		Пн 6.02 8,00	Вт 7.02 8,00	Ср 8.02 0,00	Чт 9.02 0,00	Пт 10.02 0,00	Итого 16,00

Дорожная карта и контрольные точки



Реестр рисков

← Реестр рисков Записей: 7

🔄 📄 | 📄 Карточка 🌐 Назначить 📧 Отправка ▾ 🔍 Поиск ▾ 📄 Создать копию ✕ Удалить запись

ИД	Название
<input type="checkbox"/>	23 Второй проект идёт параллельно.
<input type="checkbox"/>	1 Дефолт национального банка США
<input type="checkbox"/>	20 Несоответствие инфраструктуры заказчика системным требованиям
<input type="checkbox"/>	21 Низкая квалификация команды вне
<input type="checkbox"/>	18 Отсутствие обучения пользовател
<input type="checkbox"/>	22 Смена руководителя проект в ход
<input type="checkbox"/>	11 Срыв сроков поставки

← Второй проект идёт параллельно. ☆


Свойства История

📄 📄 🔄 📄 | 🌐 Назначить 📧 Отправка ▾ 🔍 Поиск ▾ 📄 Создать копию ✕ Удалить запись

Название	Второй проект идёт параллельно.		
Описание	Второй проект идёт параллельно. Может возникнуть нехватка ресурсов со стороны заказчика.		
Тип	Риск	Категория риска	Бизнес-риск
Актуален с		Актуален по	
Вероятность	Вероятность возникновения и невозникновения равна		
Последствия	Критические, возможны значительные потери или приостановка работ по проекту (увеличение стоимости на 20-40% и сроков на 10-20%)		
Стоимость последствий		Валюта	
> ПЛАН ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ			
> ПЛАН УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ			


Виджет здоровья по портфелю

Портфели




- Нет проблем (2)
- Под контролем (2)
- Не определено (5)

Программы



- Нет проблем (1)
- Под контролем (3)
- Не определено (1)

Проекты



- Нет проблем (10)
- Требуется помощь (5)
- Под контролем (7)
- Не определено (19)

Мои проекты

Всего	33
Инициация	18
Исполнение	14
Завершение	1
Просрочено	5

Все проекты

Всего	68
Инициация	45
Исполнение	21
Завершение	2
Просрочено	14

Проекты подразделения

Всего	38
Инициация	21
Исполнение	15
Завершение	2
Просрочено	7

Вопросы и опрос



Опыт внедрения



Михаил Лиферов
представитель СМ-Клиника





О холдинге

«СМ-Клиника» – одна из крупнейших сетей многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей.




Входит в топ частных клиник по оценкам Forbes, РБК, Vademecum и BusinessStat. Компания ведет свою историю с 2002 года. Сейчас в СМ-Клиника работают 26 многопрофильных клиники в нескольких городах России.



Выбор системы

Предпосылки:

Несколько департаментов занимаются проектной деятельностью, используя разные инструменты и программное обеспечение.

-  Нет общего реестра проектов разных департаментов.
-  Нет общей отчётности.
-  Поручения по проектам не попадают в общий реестр поручений. Контроль исполнительской дисциплины разделяется.



Выбор системы

Почему выбрали Directum Projects:

1

Положительный опыт использования системы в других процессах

2

Одна экосистема

3

Гибкая адаптация системы под внутренние запросы

4

Универсальная система под управление проектами

Используемый функционал **Directum Projects**




Планирование
проектов



Управление
проектами



Agile-доски



Работы по внедрению

Заведение проектов:

- Импорт текущих проектов из MS Project
- Заведение новых проектов

Ориентировочно планируется вести не больше 50 проектов в системе одновременно

Новые регламенты и виды документов:

Самостоятельно прописали новые регламенты согласования проектных документов и создали много разных видов документов для проектов.



Кастомизация карточек проектов

← Развитие ЛИС. Доработка критического функционала ☆
ИД: 111 12 из 15


Свойства
Участники
Папки
История
Доступ

Confluence
Папка проекта
Создать документ
Закрывать проект
Отправка
Поиск
Создать копию
Удалить запись

Имя	Развитие ЛИС. Доработка критического функционала		
Сокращенное имя	ЛИС	Per№	ВИС-111/23
Вид проекта	Проект внедрения информационных технологий	Состояние	Инициация
Руководитель проекта*		Статус	Действующий
Администратор проекта		Куратор*	
Ведущий проект		Владелец продукта	
Основной план проекта	План проекта "ЛИС"		
Планирование затрат	В часах	% выполнения	16
Запланированные затраты	0,00	Фактические затраты	0,00
ПОДРЯДЧИКИ, ЗАКАЗЧИКИ			
Отв.Подразделение	Департамент развития информационных систем	Заказчик	Медицинский департамент
ГенПодрядчик		Внешний заказчик	
СРОКИ ПРОЕКТА			
Дата начала (план)	09.06.2022	Дата окончания (план)	15.06.2023
Дата начала (факт)		Дата окончания (факт)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ			
Jira			
Confluence			
ПРИМЕЧАНИЕ			

Кастомизация карточек проектов

Поля для заполнения в карточке меняются
в зависимости от выбора вида проекта



Имя	Открытие клиники	Per№	
Сокращенное имя*		Состояние	Инициация
Вид проекта	Переезд действующей клиники в новое здание	Статус	действующий
Руководитель проекта*		Куратор*	
Администратор проекта		Владелец продукта	
Ведущий проект		% выполнения	
Основной план проекта		Фактические затраты	
Планирование затрат	В часах	Заказчик*	
Запланированные затраты		Внешний заказчик	
ПОДРЯДЧИКИ, ЗАКАЗЧИКИ			
Отв.Подразделение*			
ГенПодрядчик			
СРОКИ ПРОЕКТА			
Дата начала (план)	17.01.2023	Дата окончания (план)	
Дата начала (факт)		Дата окончания (факт)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ			
Адрес			
Площадь			
Компания			
Концепция			
Структура			
ПРИМЕЧАНИЕ			

Планы развития системы



Отправка этапа плана в виде поручения



Учёт бюджетирования для ведения учётно-сметных документов по строительным проектам



Собственные дашборды и отчётность по проектам



База знаний по проектам для хранения отчётности и журналов проектов

 Pr Projects




 SM-Клиника

Спасибо!

Ваши вопросы



Дмитрий Созонов
эксперт по продукту

+7-912-453-0337   

Sozonov_DA@Directum.ru



Михаил Лиферов
представитель SM-Клиника